

Vienošanās Nr.4
pie 12.06.2018. noslēgtā līguma Nr.7-11/11
par būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadības un būvuzraudzības pakalpojumiem
(objekts: “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”)

Rīgā, Vienošanās noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, reģistrācijas Nr.50003140671, juridiskā adrese Augšielā 1, Rīga, LV-1009, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš un valdes loceklis Andris Pārups (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

SIA “CMB”, reģistrācijas Nr.43603024025, juridiskā adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes loceklis Māris Briška, (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses vai attiecīgi Puse, ievērojot, ka:

- 1) Puses 2018.gada 12.jūnijā noslēgušas līgumu Nr.7-11/11 par būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadības un būvuzraudzības pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Līgums”), kas noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/001 “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (turpmāk – Projekts), kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros;
- 2) Puses 2019.gada 2.decembrī noslēgušas vienošanos Nr.1 pie Līguma;
- 3) Puses 2022.gada 29.decembrī noslēgušas vienošanos Nr.2 pie Līguma, turpmāk – Vienošanās Nr.2;
- 4) Puses 2023.gada 31.janvārī noslēgušas vienošanos Nr.3 pie Līguma, turpmāk – Vienošanās Nr.3,

ievērojot minēto un ņemot vērā, ka Pusēm nepieciešams papildu laiks, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi izvērtētu un vienotos par vienošanās Nr.2 un Vienošanās Nr.3 minēto par aktualizēto pakalpojumu izpildes un maksājuma grafiku, iepriekš neparedzētiem papildus darbiem attiecībā uz Kultūras un sporta kvartāla infrastruktūras (Projekta) ieviešanas termiņa pagarinājumu, iekļaujamajām vienībām, funkcijām un to izmaksām, atbilstoši Līguma 7.10.punktam un 17.4.punktam, vienošanās Nr.2 un Vienošanās Nr.3 noteiktajam, ievērojot Līguma terminoloģiju, Puses vienojas par grozījumu izdarīšanu Vienošanās Nr.3, kas pilnīgi un izsmelši ir norādīti šajā vienošanās (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka par Vienošanās Nr.2 un Vienošanās Nr.3 minēto par aktualizēto Pakalpojumu izpildes un maksājuma grafiku, iepriekš neparedzētiem papildus darbiem attiecībā uz Kultūras un sporta kvartāla infrastruktūras iekļaujamajām vienībām un funkcijām un to izmaksām, kas saistīts ar Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, Puses vienosies līdz 2023. gada 28. februārim.
2. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Visi pārējie Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar Vienošanos Nr.2, Vienošanos Nr.3 un šo Vienošanos, paliek spēkā iepriekšējā redakcijā.
3. Puses vienojas par atceļoša nosacījuma iekļaušanu šajā Vienošanās, proti, šī Vienošanās nav spēkā no tās parakstīšanas brīža, ja līdz 2023. gada 28. februārim nav vienojušās par šajā Vienošanās 1. punktā noteikto.
4. Puses Vienošanos ir izlasījušas, piekrīt tās noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
5. Pretrunu gadījumā starp šajā Vienošanās, Vienošanās Nr.2 un Vienošanās Nr.3 noteikumiem un Līguma noteikumiem, prioritāte tiek noteikta Vienošanās, Vienošanās Nr.2 un Vienošanās Nr.3 noteikumiem.
6. Puses apliecina, ka tām saprotams Vienošanās saturs un nozīme, ka tās atzīst Vienošanos par pareizu, un vienlaicīgi paziņo, ka tā slēgta pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.

7. Vienošanās teksts Pusēm pilnībā saprotams, Vienošanās lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Vienošanās sagatavota precīzi vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekami un vispusīgi izklāstītu šajā Vienošanā un par kuru patiesumu Puses atbild patstāvīgi.
8. Vienošanās ir sagatavota elektroniski un katrai Pusei ir pieejams tās elektroniski parakstīts eksemplārs.

Pušu paraksti:

SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”

_____/D.Nātriņš /
Valdes priekšsēdētājs

SIA “CMB”

_____/M.Briška/
Valdes loceklis

_____/A.Pārups /
Valdes loceklis

DOKUMENTS SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTA AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.